



Atelier de clôture ECOFACT IV



LIBREVILLE (Beach Club) le 15 et 16 septembre 2010

Composante ZCV Nord RCA

Bilan des activités DP0- DP1-DP2 Et perspectives



1 – Rappel des Objectifs de la phase IV



- **Appui institutionnel**
- **Intégration des populations / communautés villageoises**
- **Gestion des parcs et des zones cynégétiques y compris LAB et recherche**

2 – Principales activités mises en œuvre **au 15/09/2010**



1. Appui institutionnel

Réalisations	Taux
Formation personnel des AP	100%
Appui à la rédaction du nouveau code de la faune	100%

2. Intégration des communautés villageoises

Réalisations	Taux
Formation gestion microcrédit	80%
Formation en SIG staff technique	100%
Appui technique des organes de gestion ZCV	80%
Création d'un fonds de micro-crédit	100%
Appui aux initiatives communautaires	60%

3. Gestion des parcs et des zones cynégétiques



Réalisations

Taux

Réfection des infrastructures	85%
Collecte des informations pour la base de donnée SIG	100%
Protocole de suivi écologique	100%
Stratégie des aires protégées	100%
Etude et construction aménagements hydrauliques (ZCV)	150%
Lutte anti-braconnage engagée	50%
Plan de brûlis (ZCV)	100%

4. Administratif et logistique

Réalisations

Taux

Recrutement et gestion du personnel	98%
Recrutement et gestion du matériel	98%
Rédaction avenant DP2	100%
Remise des mémoires de dépenses	100%

3 - Évaluation des activités du DP2: Points forts et points faibles



Points forts

- ECT mobilisée (Stratégie des AP du Nord, hydraulique faunique, AT ZCV)
- LAB mise en œuvre
- Inventaires aériens et pedestres
- Quotas de chasse
- Aménagements hydrauliques réalisés
- Formations Communautés et ZCV réalisées
- Processus de microcrédit lancé
- Micro-zonage ZCV réalisé
- Proposition Code de la faune disponible

Points faibles

- Réapprovisionnement lent
- Insécurité grandissante
- Réduction de la zone d'intervention
- Résultats LAB très limités
- Début du FICED

4- Taux de consommation du DP2 (Juil. 10) pour les principales activités



Rubrique activités **Budget DP2** **TAUX D'EXECUTION**
fin Juillet 10

Rubrique activités	Budget DP2 fin Juillet 10	TAUX D'EXECUTION
Activité	110 022	68%
Investissement	21 343	68%
Fonctionnement	951 024	93%
SS TOTAL	1 082 389	90%
Imprévus	16 768	100%
TOTAL	1 099 157	90%

5 – Consommation par rubrique



Rubrique activités	Budget DP0 et DP1 rés et taux exécution	Budget DP2 fin Juillet 10	TAUX D'EXECUTION DP2
Activité			68%
	taux= 87%		
Investissement			68%
	taux= 41%		
Fonctionnement			93%
	Taux= 75%		
SS TOTAL		100%	90%
	Taux= 71%		
Imprévus			100%
	Taux= 0%		
TOTAL		100%	90%
	Taux= 70%		

6 – Consommation Budgétaire par DP

DP (période)	Budget	Fonds débloqué*	Dépensé	%
DP0 et (13/09/2007-12/03/2008)	**			
DP1 et (16/4/2008-15/09/2009)				
DP2 et réallocation (16/4/2009- 30/07/2010)				
TOTAL				

* Fonds effectivement reçus sur le compte bancaire du projet

** Fonds disponibles pour la composante d'après la convention de financement du programme

***% de fonds dépensés à partir des fonds débloqués

7 - Perspectives

Personnel du projet intégralement maintenu par MEFCP sur les bases du projet



Mise à disposition du fonds de contrepartie pour financer interphase. Premiers décaissements effectués

Accord MEFCP/CAON/DUE pour le financement de l'interphase

DAO finalisé pour ECOFAUNE lancé prochainement

Lancement ECOFAC V par le RAPAC



Merci de votre attention